



PROVINCIA AUTONOMA DE BALSAN - SÜDTIROL

Vizepresidënt dla Provinzia, Assessor por la Formaziun y la Cultura Ladina, les Infraströtöres y la Mobilité

Bozen/Bolzano, 13.01.2025

Bearbeitet von/redatto da:  
LR/Alexander Alber  
Tel. 0471 414640  
[inframob@provinz.bz.it](mailto:inframob@provinz.bz.it)

Al Consigliere Provinciale  
Sandro Repetto  
[partito democratico@consiglio-bz.org](mailto:partito democratico@consiglio-bz.org)

per conoscenza: Al Presidente del Consiglio provinciale  
Arnold Schuler

[documenti@consiglio-bz.org](mailto:documenti@consiglio-bz.org)

**Interrogazione su temi di attualità n. 03/gennaio/25 - Installazione dell'ascensore presso la stazione ferroviaria di Vipiteno.**

In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:

**1. Stato dei lavori: Qual è l'attuale stato di avanzamento dell'installazione degli ascensori presso la stazione di Vipiteno?**

La gara per il relativo progetto è stata aggiudicata da RFI Spa che comunica che si registra un leggero ritardo dell'inizio lavori. Visto il periodo invernale, per motivi di sicurezza, è impedito l'attività di cantiere in stretta vicinanza alla linea del Brennero altamente trafficata. RFI prevede di avviare i lavori sul primo marciapiede nel mese di marzo 2025 (attività di cantierizzazione e di lavorazioni propedeutiche). I lavori per l'ascensore sul secondo marciapiede inizieranno in continuità.

**2. Motivazioni del ritardo: quali sono le cause specifiche che hanno impedito il completamento dei lavori entro i termini previsti?**

RFI Spa comunica che tale ritardo è dovuto al protrarsi delle attività di aggiudicazione della gara d'appalto, che è in ogni caso già avvenuta.

**3. Nuova tempistica: Qual è la nuova data stimata per la conclusione dei lavori e l'entrata in funzione degli ascensori?**

La programmazione aggiornata di RFI prevede che l'intervento sul primo marciapiede sarà concluso nel mese di luglio 2025, mentre sul secondo marciapiede si prevede la conclusione nell'ultimo trimestre del 2025.

**4. Comunicazione con RFI: quali azioni sono state intraprese dalla Provincia nei confronti di RFI per sollecitare il completamento dei lavori?**

L'importanza e la necessità dell'intervento è stato ribadito e sollecitato numerose volte a RFI, sia in forma informale che formale su vari canali e tavoli. A valle di queste azioni, RFI ha inserito l'intervento nella



propria programmazione (a livello nazionale) e svolto le procedure di progettazione, finanziamento e approvazione con le relative tempistiche. Indipendentemente

**5. Misure temporanee: sono state previste soluzioni provvisorie per garantire l'accessibilità alla stazione durante il periodo di attesa?**

È stato chiesto a RFI di inserire – nel frattempo – la Stazione nel network delle Sale Blu (assistenza a persone con ridotta mobilità). La richiesta è stata valutata positivamente ma subordinata alla conclusione dei lavori in oggetto. Inoltre RFI comunica che durante l'intero svolgimento dei lavori sarà garantita la fruibilità della stazione; in particolari le lavorazioni previste sul primo marciapiede non impatteranno i normali flussi dei viaggiatori.

Daniel Alfreider  
Vicepresidente e Assessore  
(firmato digitalmente)